

MANUAL DE BOAS PRÁTICAS

Plano de Trabalho

Como preencher e enviar corretamente
Orientações aos Municípios

Itens 2 a 5 do Plano de Trabalho | Leitura rápida



O Plano de Trabalho em 5 pontos

O Plano de Trabalho é a peça central do convênio. Compreenda o que cada um dos itens essenciais exige:

Item 2 — Descrição do Projeto

Datas de início e fim, título exato do projeto e a justificativa técnica vinculada à lei.

Item 3 — Plano de Aplicação

O que será pago e quanto custa cada etapa. Reflete diretamente os custos da execução.

Item 4 — Cronograma de Execução

Em quanto tempo cada etapa acontece. Deve ser espelho do Item 3.

Item 5 — Cronograma de Desembolso

Como e quando o recurso será repassado (parcelas e origens).

Assinatura Obrigatória

O Plano de Trabalho deve ser **sempre assinado pelo Prefeito**. Documentos sem a devida assinatura retornarão para correção.

Onde encontrar cada informação

Não invente nem resuma: copie as informações dos documentos oficiais.

Informação necessária	Fonte oficial de consulta
Título do projeto	Portaria
Parcelas do repasse	Portaria
Prazo final do contrato	Contrato ou solicitação de fornecimento
Etapas, valores e prazos	Cronograma físico-financeiro da empresa vencedora

Roteiro para evitar erros

Regra de Ouro

Preencha o Plano de Trabalho a partir dos documentos oficiais do processo. Antes de digitar, separe a portaria, o contrato (ou a solicitação de fornecimento) e o cronograma físico-financeiro.

Sequência recomendada

1. Confira a portaria

Localize o título exato do projeto e as parcelas do repasse financeiro.

2. Confira o contrato ou a solicitação de fornecimento

Localize o prazo de execução e o prazo final estipulado.

3. Confira o cronograma físico-financeiro

Copie as etapas, os valores e os prazos sem alterar nenhuma descrição.

4. Preencha os Itens 2 a 5

Use a mesma informação extraída em cada campo relacionado no sistema/formulário.

5. Revise e colha a assinatura

Use o checklist da última página desta cartilha e confira a assinatura do Prefeito.

Documentos que devem estar à mão:

- **Portaria:** para título e parcelas do repasse;
- **Contrato ou solicitação de fornecimento:** para prazo final da execução;
- **Cronograma físico-financeiro:** para etapas, valores e prazos;
- **Plano de Trabalho:** Itens 2 a 5, assinatura e conferência final.

Descrição do Projeto

1. Período de início da execução

Orientação: Informe uma data futura, sempre posterior à assinatura do termo de convênio.

Assinatura do termo de convênio → **Início da execução em data futura**

✓ **FAZER**

Informar uma data posterior à assinatura do termo.

✗ **NÃO FAZER**

Informar uma data já passada ou anterior à assinatura.

2. Prazo de término da execução

Orientação: O término deve ocorrer, no máximo, 60 dias após o prazo determinado no contrato ou na solicitação de fornecimento.

Fim do contrato ou da solicitação → **Limite máximo de até 60 dias**

✓ **FAZER**

Respeitar o limite de 60 dias após o prazo do contrato.

✗ **NÃO FAZER**

Informar término além de 60 dias do prazo do contrato.

3. Título do projeto

Orientação: O título deve ser exatamente igual ao publicado na portaria, sem qualquer alteração.

✓ **FAZER**

Copiar o título da portaria, palavra por palavra.

✗ **NÃO FAZER**

Resumir, abreviar ou reescrever o título.

Justificativa da proposta

A Lei nº 18.646, de 5 de junho de 2023, ao inserir o art. 41-F na Lei Complementar nº 741/2019, estabeleceu as competências da Secretaria de Estado do Turismo (SETUR).

Competências da SETUR

Algumas das principais competências incluem:

- Planejar, normatizar e acompanhar as políticas integradas de turismo e lazer;
- Promover e apoiar a ampliação e a diversificação da infraestrutura estadual de turismo e lazer;
- Apoiar e incentivar manifestações e eventos turísticos e de lazer;
- Firmar parcerias com órgãos e entidades públicos, inclusive municipais.

A mesma lei permite convênios e acordos com órgãos e entidades públicos ou privados, inclusive municipais, para fomentar atividades turísticas e de lazer.

Atenção

Ponto central: não há impedimento genérico para a SETUR transferir recursos aos Municípios. Mas o objeto deve ter **compatibilidade direta com as competências da Secretaria** e estar ligado a ações concretas de desenvolvimento turístico e de lazer.

A justificativa deve conter:

1

Citar a base legal

Mencionar explicitamente a Lei nº 18.646/2023 e o art. 41-F da LC nº 741/2019.

2

Ligar o objeto à SETUR

Indicar qual das competências da Secretaria listadas acima o projeto atende.

3

Mostrar a ação concreta

Explicar de forma objetiva como o projeto desenvolve o turismo e o lazer no município.

Plano de Aplicação

Orientação principal: Registre todas as etapas previstas no cronograma físico-financeiro e o valor correspondente a cada uma delas.

Fonte obrigatória: Cronograma físico-financeiro emitido pela empresa vencedora da licitação ou da solicitação de fornecimento.

4.4.90

Este é o código da natureza de despesa a ser informado no Plano de Aplicação.

Orientações práticas

1. Mantenha a descrição original

Não resuma, não abrevie e não troque o nome da etapa. O nome deve ser idêntico ao documento da empresa.

2. Informe o valor da etapa

Use exatamente o valor correspondente para a etapa descrito no cronograma físico-financeiro.

3. Confira o total

A soma de todas as etapas deve ser compatível com o valor total informado no processo.

Exemplo de Preenchimento

Especificação da etapa	Valor
Etapa 1: descrição idêntica ao cronograma	R\$ conforme cronograma
Etapa 2: descrição idêntica ao cronograma	R\$ conforme cronograma
Etapa 3: descrição idêntica ao cronograma	R\$ conforme cronograma

Item 4 — Cronograma de Execução

Orientação principal: Repita a mesma lista de etapas do Item 3 e informe, para cada uma delas, o prazo previsto no cronograma técnico.

Destaque de correspondência:

O Item 3 e o Item 4 devem se conversar: mesmas etapas, mesmas descrições e informações complementares de valor (Item 3) e prazo (Item 4).

Especificação — igual nos dois itens	Item 3: valor	Item 4: prazo
Etapas 1: descrição idêntica ao cronograma	R\$ conforme cronograma	Conforme cronograma
Etapas 2: descrição idêntica ao cronograma	R\$ conforme cronograma	Conforme cronograma
Etapas 3: descrição idêntica ao cronograma	R\$ conforme cronograma	Conforme cronograma

✓ FAZER

Copiar todas as etapas e seus prazos.

✗ NÃO FAZER

Omitir etapas ou usar textos diferentes entre os Itens 3 e 4.

Item 5 — Cronograma de Desembolso

- Parcelas:** Discriminar as parcelas conforme informado na portaria referente ao objeto.
- Origem do valor:** Informar qual valor é do concedente e qual é do proponente, caso haja.

Parcela da portaria	Concedente	Proponente, se houver
1ª parcela	R\$ conforme portaria	R\$ conforme o caso
2ª parcela	R\$ conforme portaria	R\$ conforme o caso



ASSINATURA DO GESTOR

O Plano de Trabalho finalizado deve **sempre ser assinado pelo Prefeito** Municipal antes do envio.

Checklist antes de enviar

Antes de submeter o documento, revise todos os itens abaixo para garantir a aprovação sem diligências.

☐ **Datas de Execução (Item 2)**
Início da execução informado como data futura, posterior à assinatura do termo de convênio.

☐ **Prazo de Término (Item 2)**
Término no máximo 60 dias após o prazo final previsto no contrato ou da solicitação de fornecimento.

☐ **Título do Projeto (Item 2)**
Título transcrito de forma exatamente igual ao publicado na portaria (sem abreviações).

☐ **Justificativa (Item 2)**
A justificativa cita a base legal exigida e liga o objeto claramente às competências da SETUR.

☐ **Plano de Aplicação (Item 3)**
Preenchido com código 4.4.90 e todas as etapas e valores retirados idênticos ao cronograma físico-financeiro.

☐ **Cronograma de Execução (Item 4)**
Apresenta as mesmas etapas do Item 3, acrescidas dos prazos estabelecidos no cronograma técnico.

☐ **Cronograma de Desembolso (Item 5)**
Parcelas descritas conforme a portaria, com os valores devidamente divididos entre concedente e proponente.

☐ **Assinatura Final**
Plano de Trabalho devidamente assinado pelo Prefeito Municipal.